

# DIÁRIO OFICIAL

Imprensa Oficial do Município de Belém, Paraíba  
Criado pela Lei Municipal n.º 067/93, de 25 de Agosto de 1993

Ano XXVI

Belém, PB, 03 de setembro de 2018

Edição Extraordinária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO.**

**REF:** TOMADA DE PREÇOS 03.2018.

**OBJETO:** Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 94/2018 datado de 08/05/2018 e com prazo de vigência inicial de 02 (dois) meses e ao Primeiro Aditivo datado de 02/07/2018 com vigência até 09/09/2018, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de muro de contenção (arrimo) da obra de construção da Creche Proinfância situada na Rua Deputado Antônio D'Ávila Lins, Belém/PB.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA. **CONTRATADA:** RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18 – VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

**JUSTIFICATIVA:** Após a análise à toda documentação técnica, inclusive a Planilha de Quantitativos e Preços do contrato, constatamos que o muro está com 89,40% executado, esperando apenas a execução do item 8 (plântio de grama), para ser concluído.

**REGIMENTO:** Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**DATA TERMO ADITIVO:** 03/09/2018.

**VIGÊNCIA DO NOVO TERMO ADITIVO:** 10/11/2018

**OBS:** Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

**RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA - Prefeita**